

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১।  
(www.mora.gov.bd)

নং- ১৬.০০.০০০০.০০৮.০৮.০৪২.১৪/৯০১

তারিখঃ ০৮.০৩.২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারী' ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আব্দুল জলিল-এঁর সভাপতিত্বে গত ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারী' ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হ'ল। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পূরণ করে আগামী ১৫/০৩/২০১৬ তারিখের মধ্যে ০৩(তিন) প্রস্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

৯৯

(শেখ শামছুর রহমান)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩৭।

E-mail : moragovbd@gmail.com

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠ্যক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
(দৃঃ আঃ উপ-সচিব, বাজেট শাখা-২৩)
- ০৩। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। যুগ্ম-সচিব(সংস্থা/উন্নয়ন/ অনুদান ও হজ্জ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৬। ওয়াকফ প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, নিউ স্কটন, ঢাকা।
- ০৭। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৮। যুগ্ম-প্রধান-২, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৯। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। পরিচালক-১০, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১১। উপ-সচিব (উন্নয়ন/বাজেট), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, “মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা” শীর্ষক প্রকল্প, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, “ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প, ৮৮২ (২য় তলা), শহীদবাগ, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- ১৮। সচিব, হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
- ১৯। পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন ৩য় ফেজ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২১। জনসংযোগ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-২ শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৩। সহকারী সচিব, বাজেট শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৬.০০.০০০০.০০৮.০৮.০৪২.১৪/৯০১(৩)

তারিখঃ ০৮.০৩.২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ-

- ১। ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সহকারী প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
(সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হ'ল)।
- ৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

৯৯

(শেখ শামছুর রহমান)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১।

বিষয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারী, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২৮/০২/২০১৬ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারী, ২০১৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আব্দুল জলিল।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

৩। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় অবহিত করা হয় যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অনুমোদিত ০৫টি এবং অননুমোদিত ১৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ রয়েছে ২২৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা। জানুয়ারী, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১১৮৬৫.২৫ লক্ষ টাকা (৫২.৫৩ %) এবং উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৪০২.৩০ লক্ষ টাকা (৫০.৪৮%)। অতঃপর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.১	“মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পঃ গত ৩০/১২/২০১৪ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনকালে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ “বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কল্পে এখন পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর নিমিত্ত (প্রস্তাবিত এলাকায় কার্যক্রম শুরুর নিমিত্ত) কোন অতিরিক্ত অর্থ লাগবে কিনা? ডিপিপি তে কোন সংশোধন ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এ সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে সভায় অনুরোধ করা হয়।	একনেক সভায় গৃহীত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত “বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।” বাস্তবায়ন কল্পে এখন পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর নিমিত্ত (প্রস্তাবিত এলাকায় কার্যক্রম শুরুর নিমিত্ত) কোন অতিরিক্ত অর্থ লাগবে কিনা? ডিপিপিতে কোন সংশোধন ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এ সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইফা ও প্রকল্প পরিচালক
৩.২	চলমান অন্যান্য ৪টি প্রকল্পের বিষয়ে বিগত সভায় যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে তা বহাল রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, আওতায় চলমান অন্যান্য ৪টি প্রকল্পের বিষয়ে বিগত সভায় যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে তা বহাল থাকবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৩.৩	নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয় যে, যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি, সেগুলোর ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া, যে সকল প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে, সেগুলো দ্রুত অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) নতুন অননুমোদিত যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অদ্যাবধি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি, সেগুলোর ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) অননুমোদিত যে সকল প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে, সেগুলো দ্রুত অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও পরিচালক (পরিকল্পনা), ইফা

৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



স্বাঃ/০৭/০৩/২০১৬  
(মোঃ আব্দুল জলিল)  
ভারপ্রাপ্ত সচিব  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।