

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১।
(www.mora.gov.bd)

নং- ১৬.০০.০০০০.০০৮.০৮.০৪২.১৪/৮৪৫

তারিখ : ১২.০১.২০১৬ খ্রিঃ

বিষয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৫ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান-এঁর সভাপতিত্বে গত ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৫ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হ'ল। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পূরণ করে আগামী ২০/০১/২০১৬ তারিখের মধ্যে ০৩(তিন) প্রস্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি : ৩ বর্ণনা মোতাবেক।

১৯।

(শেখ শামছুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন : ৯৫৭৭২৩৭।

E-mail : moragovbd@gmail.com

বিতরণ : কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠ্যতাক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ উপ-সচিব, বাজেট শাখা-২৩)
- ০৩। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। যুগ্ম-সচিব(হজ্জ/উন্নয়ন/সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেक्टर, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৬। ওয়াকফ প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, নিউ স্কটন, ঢাকা।
- ০৭। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৮। যুগ্ম-প্রধান-২, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৯। যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। পরিচালক-১০, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১১। উপ-সচিব (উন্নয়ন/বাজেট), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, “মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা” শীর্ষক প্রকল্প, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, “ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প, ১/আই, পরিবাগ, ঢাকা।
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- ১৮। সচিব, হিন্দু /বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
- ১৯। পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন ৩য় ফেজ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২১। জনসংযোগ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২। সহকারী সচিব, বাজেট শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- ১৬.০০.০০০০.০০৮.০৮.০৪২.১৪/৮৪৫(৩)

তারিখ : ১২.০১.২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো :-

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সহকারী প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হ'ল)।
- ৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

১২/০১/১৬

(শেখ শামছুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১।

বিষয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৫ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২৯/১২/২০১৫ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর, ২০১৫ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

৩। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় অবহিত করা হয় যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অনুমোদিত ০৫টি এবং অননুমোদিত ১৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ রয়েছে ২২৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা। নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১১১২১.৭৫ লক্ষ টাকা (৪৯.২৩%) এবং উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮৫৮.২৬ লক্ষ টাকা (৩৯.২১%)। অতঃপর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
৩.১	“মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প : “মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের শূন্য পদের জনবল দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং শিক্ষা কেন্দ্র মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, বাস্তবায়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) “মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের শূন্য পদের জনবল দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। খ) প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্র মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। গ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইফা ও প্রকল্প পরিচালক এ ঐ
৩.২	“মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প : সভায় “মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান এবং ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ক) “মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান করতে হবে। খ) প্রকল্পের ৩য় কিস্তি অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইফা ও প্রকল্প পরিচালক ঐ
৩.৩	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম : সভায় আলোচনা হয় যে, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পটির পিইসি সভা ১৯/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে অতিদ্রুত মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইফা

(চলমান পাতা/২)

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বক্তাবয়ন কর্তৃপক্ষ
৩.৪	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় : “মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রের মনিটরিং জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) “মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। খ) প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ঐ
৩.৫	প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা : সভায় “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, বছরে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পুস্তক বিতরণ করা এবং প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রের মনিটরিং জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ক) “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। খ) বছরে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পুস্তক বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে। গ) প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ঐ ঐ
৩.৬	ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক শ্রেণীপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ : সভায় প্রকল্পের বিভাগীয় অফিসসমূহ ভাড়া নেয়া, জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ মডিউল দ্রুত তৈরী করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) প্রকল্পের বিভাগীয় অফিসসমূহ ভাড়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খ) প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ মডিউল দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক ঐ
৩.৭	অননুমোদিত নতুন প্রকল্প : (ক) “গোপালগঞ্জ ইসলামিক মিশন স্বাস্থ্যসেবা এবং ইমাম প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প : সভায় “গোপালগঞ্জ ইসলামিক মিশন স্বাস্থ্যসেবা এবং ইমাম প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন” প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালককে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষিক যোগাযোগ রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়। (খ) “মহাতীর্থ লাজলবন্দের অবকাঠামো নির্মাণসহ পবিত্র মন্দির সংস্কার/পুনর্নিমাণ” প্রকল্প : প্রকল্পের বিষয়ে নারায়নগঞ্জের জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ পূর্বক সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভার পূর্বে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ক) “গোপালগঞ্জ ইসলামিক মিশন স্বাস্থ্যসেবা এবং ইমাম প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন” প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষিক যোগাযোগ রাখবেন। খ) “মহাতীর্থ লাজলবন্দের অবকাঠামো নির্মাণসহ পবিত্র মন্দির সংস্কার/পুনর্নিমাণ” প্রকল্পের বিষয়ে নারায়নগঞ্জের জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ পূর্বক সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভার পূর্বে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইফা সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

(চলমান পাতা/৩)

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বক্তব্য কর্তৃপক্ষ
৩.৮	<p>ওয়ার্কফ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প :</p> <p>সভায় আলোচনা হয় যে, ওয়ার্কফ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে প্রস্তাবকৃত “২০তলা ভীত বিশিষ্ট ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫তলা ওয়ার্কফ ভবনের উর্ধ্বমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।</p>	<p>ক) “২০তলা ভীত বিশিষ্ট ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫তলা ওয়ার্কফ ভবনের উর্ধ্বমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p>	ওয়ার্কফ প্রশাসক

৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-১১.০১.২০১৬

(ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান)

সচিব

ও

সভাপতি।