



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.islamicfoundation.gov.bd

স্মারক নং-১৬.০১.০০০০.০০২.১৪.০২.২৩.২১৬

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমূহের
ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ৭টি যথাক্রমে: (১) প্রতি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প; (২) মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্প; (৩) দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ও স্থাপন ও পরিচালনা (৪) হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্ধৃদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত); (৫) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প; (৬) ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) প্রকল্প এবং (৭) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত ক্রয়পরিকল্পনা আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মহাঃ বশিরুল আলম)

মহাপরিচালক

(অতিরিক্ত সচিব)

ফোনঃ ০২-২২২২১৮২৫৯

e-mail: dg_if@yahoo.com

সচিব

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বার্ষিক সংগ্রহ (procurement) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মহাশালার: ধর্ম বিষয়ক মহাশালার
সংস্থা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

| ক্রমিক নং | প্রকল্প/কর্মসূচি নাম | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাক্কলিত সময় | | | | | | | | | | মোট সময় দিন | | | | | |
|--------------|--|--|-------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----|----|----|--|
| | | | | | | বিজ্ঞাপন তারিখ... তারিখ | দরপত্র খোলা তারিখ... তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ... তারিখ | দরপত্র অনুমোদন তারিখ... তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ... তারিখ | চুক্তির মেরাদ তারিখ... তারিখ | তারিখ... তারিখ | তারিখ... তারিখ | তারিখ... তারিখ | তারিখ... তারিখ | | তারিখ... তারিখ | | | | |
| ১ | ২ | প্রয়োজনীয় | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| ২ | প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন(২য় সংশোধিত) প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

উল্লেখ্য, মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মালামাল, সেবা এবং ভৌত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং যা চলমান রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে অনুমোদিত বাজেটে অর্থ ব্যয় হবে।


০২/০৯/২০২৩

মোঃ আজহারুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এটিএম ও উপজেলা একটি করে ৫৬০টি মডেল
মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মহাশালার।


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

মোঃ নজিবুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
এটিএম ও উপজেলা একটি করে ৫৬০টি মডেল
মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মহাশালার।


মহাপরিচালকের স্বাক্ষর

ড. মহাঃ বদিকুল আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ধর্ম বিষয়ক মহাশালার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN, FY-2023-2024

2

Ministry/Division

Ministry of Religious Affairs

Agency

Islamic Foundation

Procuring Entity Name

Project Director

Project/ Programme Name & Code

Mosque Based Child And Mass Literacy Programme (Code-224313800)

Budget type: Development

| Package No | Description of Procurement package (GOODS) | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving authority | Source of Funds | Estid. cost in Lakh Tk. | Time Cods for Process | Not Used in GOODS | Invite/Adv ertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signing Days | Time for completion of contract |
|----------------------------------|---|------|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Printing and Publications (3 Text books) | No. | 25,00,000 | OTM (e-GP) | HOPE | GOB | 1082.30 | Planned Dates | | 16.Aug.23 | 07.Sep.23 | 24.Sep.23 | 01.Oct.23 | 08.Oct.23 | 15.Oct.23 | 60 | 12.Nov.23 |
| 2 | Printing and Publications (Text book, Attendance book and others) | No. | 1,14,89,600 | DPM | HOPE | GOB | 1533.07 | Planned Dates | | 21.Sep.23 | 06.Oct.23 | 19.Oct.23 | 25.Oct.23 | -- | 05.Nov.23 | 45 | 10.Dec.23 |
| 3 | Others Stationary (pen,paper, cotton,stapler etc.) for PD office | No. | 615 | RFQ | PD | GOB | 2.30 | Planned Dates | | 01.Oct.23 | 09.Oct.23 | 15.Oct.23 | 22.Nov.23 | -- | 29.Nov.23 | 31 | 22.Nov.23 |
| 4 | Office Equipments | No. | 01 | RFQ | PD | GOB | 1.85 | Planned Dates | | 05.Oct.23 | 14.Oct.23 | 21.Oct.23 | 28.Oct.23 | -- | 05.Nov.23 | 31 | 10.Nov.23 |
| 5 | Education Materials (Choak,duster,Mats, Blackboard, Signboard etc.) for Edn. Centres. | No. | 172504 | OTM (e-GP) | HOPE | GOB | 672.66 | Planned Dates | | 25.Sep.23 | 22.Oct.23 | 06.Nov.23 | 13.Nov.23 | 20.Nov.23 | 05.Dec.23 | 65 | 10.Jan.24 |
| 6 | Furniture | No. | 126 | OTM (e-GP) | PD | GOB | 17.58 | Planned Dates | | 22.Oct.23 | 05.Nov.23 | 19.Nov.23 | 26.Nov.23 | 03.Dec.23 | 21.Dec.23 | 60 | 18.Jan.24 |
| 7 | Computer Software | No. | 1 | RFP (QCBS) | PD | GOB | 18.12 | Planned Dates | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.Nov.23 |
| Total Value of Goods Procurement | | | | | | | 3327.88 | | | | | | | | | | |

Signature
20/11/2023

Signature
20/11/2023

Signature
20/11/2023

Signature
20/11/2023

AD (Admin-02) : DPD (Admin)

Project Director

শ্যাম নায়েব আলী মন্ডল

সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক)
মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বিসি ও পাবনা কার্যালয়
শ্রীমঙ্গল নগর, গাজীপুর

DPD শ্যাম নায়েব আলী মন্ডল


সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক)
মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বিসি ও পাবনা কার্যালয়
শ্রীমঙ্গল নগর, গাজীপুর


D:\Alman\Work plan-(Procurement)(7th Phase).doc - 6 -

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(2023-2024)

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Ministry/Division | : | Ministry of Religious Affairs |
| Agency | : | Islamic Foundation |
| Procuring Entity Name & Code | : | Project Director |
| Project Programme Name & Code | : | Establishment and Management of Darul Arkam Ibtedaye Madrasa (Code- 224361900) |


| Package No | Description of Procurement package GOODS | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving authority | Source of Funds | Estd. cost in LakhTk. | Time Cods for Procoss | Not Used in GOODS | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signing Days | Time for completion of contract |
|----------------------------------|---|------|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Printing and Publications (Text book, Attendance book and others) | No. | 18950 sets | DPM | PD | GOB | 124.24 | Planned Dates | | 10 August.23 | 25 Aug.22 | 16-Sep-23 | 20-Sep-23 | -- | 10.Oct.23 | 120 | 22 Nov.23 |
| 2 | Others Stationary (pen,paper, cotton,stapler etc.) | No. | 615 | OTM/ RFQ/ DPM | PD/DD | GOB | 23.80 | Planned Dates | | 30 July.23 | 20.Aug.23 | 15-Sep-23 | 28-Sep-23 | -- | 15.Oct.23 | 120 | 25 Nov.23 |
| 3 | Education Materials (Choak,duster,Mats etc.) | No. | 172504 | OTM | PD/DD | GOB | 35.00 | Planned Dates | | 30 July.23 | 20.Aug.23 | 15-Sep-23 | 28-Sep-23 | -- | 15.Oct.23 | 120 | 25 Nov.23 |
| 4 | Furniture | No. | 8 | RFQ | PD | GOB | 1.10 | Planned Dates | | 30 July.23 | 20.Aug.23 | 15-Sep-23 | 28-Sep-23 | -- | 15.Oct.23 | 120 | 25 Nov.23 |
| 5 | Computer and related materials | No. | 1 | RFQ | PD | GOB | 0.90 | Planned Dates | | 30 July.23 | 20.Aug.23 | 15-Sep-23 | 28-Sep-23 | -- | 15.Oct.23 | 120 | 25 Nov.23 |
| Total Value of Goods Procurement | | | | | | | Total: | 69185.04 | | | | | | | | | |


 Assistant Project Director
 সরকারী কার্য পরিচালনা
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 Project Director
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
 সরকারী কার্য পরিচালনা


 Director General
 20/09/2023

| Ministry/Division | | | Ministry of Religious Affairs | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Agency | | | Islamic Foundation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procuring Entity Name & Code | | | Project Director | | | | | | | | | | | | | | | |
| Project/ Programme Name & Code | | | Establishment and Management of Darul Arkam Ibtedaye Madrasa (Code- 224361900) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Package No | Description of Procurement package Services | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approval authority | Source of Funds | Estd. cost in Lakh Tk. | Time Cods For Process | | Not Used in GOODS | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signing Days | Time for completion of contract |
| | | | | | | | | Planned Dates | Actual Dates | | | | | | | | | |
| 1 | Contract Basis Vehicles | No. | 1 Nos | OTM | PD | GOB | 13.20 | Planned Dates | Actual Dates | | 10 Aug. 23 | 25 Aug. 22 | 16-Sep-23 | 20 Sep-23 | -- | 10 Oct. 23 | 120 | 22 Nov. 23 |
| 2 | Transportation of Goods | No. | 11174 sets | OTM | PD | GOB | 12.39 | Planned Dates | Actual Dates | | 30 July 23 | 20 Aug. 23 | 15-Sep-23 | 28-Sep-23 | -- | 15 Oct. 23 | 120 | 25 Nov. 23 |
| Total Value of Services Procurement | | | | | | | 25.59 | Total: | | -- | | | | | | | | |


 Assistant Project Director
 দাঃ আব্দুল হোসেন
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক
 দারুল আরাব্বাহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা
 স্থাপন ও পরিচালনা কার্যক প্রকল্প
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 Project Director
 দাঃ আব্দুল হোসেন (উপস্থিত)
 প্রকল্প পরিচালক
 দারুল আরাব্বাহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা
 স্থাপন ও পরিচালনা কার্যক প্রকল্প
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


 Director General
 ড. মাহাঃ কামিলুল আলম
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন
 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৯২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Development

Ministry/ Division : **Ministry of Religious Affairs**
 Agency : **Islamic Foundation**
 Procuring Entity Name & Code : **Project Director**
 Project/ Program Name & Code : **Improve The Quality of Livelihood of the People and Conservation of Biodiversity of Haor Area through Motivational Program by Imam (1st Revised), (Code-224305700)**

| Pack age No | Description of Procurement package GOODS | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving authority | Source of Funds | Estid. cost in Lakh Tk. | Time Cods for Process | | Not Used in GOODS | Invite/Adv ertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signing | Time for completion of contract |
|-------------|--|------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | Planned Dates | Actual Dates | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| GID1 | Furniture (File Cabinet & Almtrah) | No. | 7 | RFQ | PD | GOB | 3.80 | Planned Dates | -- | 27-Aug-23 | 6-Sep-23 | 8 Sep-23 | 9-Sep-23 | 13-Sep-23 | 17-Sep-23 | 20 | 26-Sep-23 | |
| | | | | | | | | Planned Dates | -- | 0 | 09 | 02 | 01 | 04 | 04 | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | -- | | | | | | | | | |
| GID2 | Computer & Others (Laptop) | No. | 4 | RFQ | PD | GOB | 4.00 | Planned Dates | -- | 27-Aug-23 | 6-Sep-23 | 8 Sep-23 | 9-Sep-23 | 13-Sep-23 | 17-Sep-23 | 20 | 26-Sep-23 | |
| | | | | | | | | Planned Dates | -- | 0 | 09 | 02 | 01 | 04 | 04 | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | -- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.80 | | | | | | | | | | | |

২৭/৯/২৩
 Project Director

২৩/৯/২০২৩
 Director General

সোঃ আব্দুর রাজ্জাক
 একক পরিচালক
 হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীবাণুহীন
 সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উৎসাহিতকরণ কার্যক্রম
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ড. শাহাভ হাশিমুল আলম
 মন্ত্রিপরিচালক (জৈবিক শক্তি)
 ইসলামিক ফাউন্ডেশন
 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা (APP)

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর (জুলাই'২৩-জুন'২৪)

(৫)

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: ইশলাহাতিক ফাউন্ডেশন

হোপ: মহাপরিচালক

ক্রয়কারী/পি.ই: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম: "ইশলাহাতিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প"

| ক্রম | (২) | (৩) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|------|---|--|---------|--------|-----------------|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | দরপত্র আবেদন | মুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ০১. | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | কম্পিউটার টু গ্রেট (সিটিপি) মেশিন উইথ অটো গ্রেট প্রসেসর | সংখ্যা | ১ | OTM | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৭০.০০ | আগষ্ট' ২৩ | অক্টোবর' ২৩ | ডিসেম্বর' ২৩ |
| ০২. | কম্পিউটার টু গ্রেট (সিটিপি) মেশিন উইথ অটো গ্রেট প্রসেসর | অটোমেটিক বুক বাইন্ডিং মেশিন (১০ ক্রাম্প পারফেক্ট বাইন্ডার) | সংখ্যা | ১ | OTM | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮৫.০০ | আগষ্ট' ২৩ | অক্টোবর' ২৩ | ডিসেম্বর' ২৩ |
| ০৩. | ফুল অটোমেটিক ইউভি কোটিং এন্ড কিউরিং মেশিন (স্পট এন্ড ফুল) | সংখ্যা | ১ | OTM | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৮৩.৮১ | আগষ্ট' ২৩ | অক্টোবর' ২৩ | ডিসেম্বর' ২৩ | |
| ০৪. | কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক | ল্যাপটপ | সংখ্যা | ১ | RFQ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ০.৯০ | আগষ্ট' ২৩ | - | সেপ্টেম্বর' ২৩ |
| ০৫. | আসবাবপত্র | স্টিল আলমিরা | সংখ্যা | ১ | RFQ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ০.২৯ | আগষ্ট' ২৩ | - | সেপ্টেম্বর' ২৩ |
| | | | সর্বমোট | ৫ টি | | | | ৪৪০.০০ | | | |

* ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূলধন খাতে ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দ রয়েছে। তথ্যে ৪৪০.০০ লক্ষ টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) এপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাদশাকি ২৫৫.০০ টাকা ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যাদেশকৃত চার বৎ সীটহেড অফসেট প্রিন্টিং মেশিনের বিল পরিশোধ করা হবে।



(উৎপাদন ব্যবস্থাপক)



প্রকল্প পরিচালক

শেখ রেহমানুল আলম
উৎপাদন ব্যবস্থাপক
ইসলাহাতিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায়
নতুন মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে
আধুনিকীকরণ প্রকল্প
ইসলাহাতিক ফাউন্ডেশন

ইসলাহাতিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন
মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প
ইসলাহাতিক ফাউন্ডেশন



মহাপরিচালক

ড. শহাউৎ আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলাহাতিক ফাউন্ডেশন
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অংশ-গঃ
বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মহানগর/বিভাগের নাম : ধর্ম বিষয়ক মহানগর
ব্যবস্থাপক/বিভাগের নাম : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

| ক্রমিক নং | ক্রমিক নং | সংখ্যের নং | সংক্রান্ত বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয় একক | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাপ্ত তারিখ | প্রাপ্ত তারিখ | | প্রাপ্ত তারিখ | | প্রাপ্ত তারিখ | | প্রাপ্ত তারিখ | | মোট দিন | মন্তব্য | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-----------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------|---------|--|----|--------------|---|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | শপক | শপক | শপক | শপক | শপক | শপক | শপক | শপক | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১) | ১) | ৩ | পার্শ্ব(এ-১) পাঠাগারের বই | টো | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে-২০০০ টো | ৬ | ১২০.০০ | ০০% | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২) | ২) | ৩) | মুদ্রণ ও প্রকাশনা | খ্রি পাঠাগারের জন্য ১ টো করে | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে-৪৫৬০০ টো (নির্দেশন ফর্ম ও পাঠক বৈশিষ্ট্যের (মাঙ্গ পাঠাগার)) | ৩১১ | ৩১১ | ৩০% | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ৩) | পার্শ্ব(এ-১) | অন্যান্য মনিবর্তী | টো | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে-৬২৫ টো | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | ৩.৩৬ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ৪) | পার্শ্ব(এ-১) | কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার, মাউস, কিবোর্ড ইত্যাদি) | টো | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে-৩০০ টি | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ৫) | পার্শ্ব(এ-১) | আনুষঙ্গিক | টো | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে- ২০০০ টি | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ৬) | পার্শ্ব(এ-১) | পাঠাগারের বই পরিবেশ সংকল | পাতক | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৫২০০ পাতক | ৬ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | |

বিঃদ্র: ১) বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাজিন পাঠাগারের পুস্তক রাখার জন্য ১০০০টি স্ট্রীলের আলমারী আর,এফ,কিউ পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে তৈরী করা হবে।
২) মাজিন পাঠাগারে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পুস্তক (৬০%) আরএফকিউ ১ম প্যাকেজ ও বাহিরের প্রকাশনার পুস্তক (৪০%) আরএফকিউ প্যাকেজ-২ এর মাধ্যমে পুস্তক পরিবহনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

২৪/০৭/২৩
কে.এম. জিন্নাত আলী
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
মাজিন পাঠাগার সম্প্রদায় ও
শিক্ষণিকার ফাউন্ডেশন
কসমোবাইল ফাউন্ডেশন

২৪/০৭/২৩
মহাপরিচালকের আলম
কর্তৃক পরিচালক
মাজিন পাঠাগার সম্প্রদায় ও
শিক্ষণিকার ফাউন্ডেশন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

২৭/৭/২০২৩
মহাপরিচালকের স্বাক্ষর
মহাপরিচালকের আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ধর্ম বিষয়ক মহানগর

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
|----------------|---|--------|------------|-------------|------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------|------|----|
| প্যাকেজ সংখ্যা | ক্রম প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রম পদ্ধতি | বৃত্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাপ্তবিত্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | অবাকৃত | দরপত্র আবেদন | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | নোয়া প্রদান | বৃত্তি আফসর | বৃত্তি আফসর পর্যন্ত সর্বমোট সময় | সম্পূর্ণ তার | | |
| | ঘ) মুদ্রণ ও বীধাই (ইফা প্রেসের মাধ্যমে প্রিন্ট মানে কিছু পুস্তক প্রকাশ করার জন্য ডিপিএম পদ্ধতিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হতে পারে) | সংখ্যা | ১৭৫০ ফর্মা | DPM | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ২৬৭.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | প্রয়োজ্য নয় | জুলাই ২০২৩ | আগস্ট ২০২৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | অক্টোবর ২০২৩ | নভেম্বর ২০২৩ | ডিসেম্বর ২০২৩ | জানুয়ারী ২০২৪ | ১২০ দিন | জানু | |
| | ৩) মুদ্রণ ও বীধাই (OTM পদ্ধতিতে বাহিরের প্রেসে) | সংখ্যা | ৫০০ ফর্মা | OTM | মহাপরিচালক | নিজস্ব | ৮০.০০ | পরিকল্পিত তারিখ | প্রয়োজ্য নয় | নভেম্বর ২০২৩ | নভেম্বর ২০২৩ | ডিসেম্বর ২০২৩ | ডিসেম্বর ২০২৩ | ডিসেম্বর ২০২৩ | জানুয়ারী ২০২৪ | ১২০ দিন | জানু | | |
| | পণ্য ক্রয়ের সর্বমোট মূল্য | | | | | | ৬৩১.২৮ | সঠিক তারিখ | | | | | | | | | | | |

Signature
১২/১২/২৩

Signature
১২/১২/২৩

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

মোঃ হাবিবুল আছমেদ
প্রকল্প পরিচালক
কেন্দ্রীয় পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-৩য় পল্লি
ইসলামাবাদ

ড. মাহবুবুল হক
মহাপরিচালক
ইসলামাবাদ
১২/১২/২৩

মহাপরিচালকের স্বাক্ষর

Signature
১২/১২/২৩



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই,পরিবাগ, ঢাকা
www.hindustrust.gov.bd



নং-১৬.০৫.০০০০.০০৩.১৪.৩২৯.১৫-১২.২৯৬

তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা এতৎসঙ্গে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ০৪ ফর্দ।

(ড. কৃষেন্দু কুমার পাল)
সচিব

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ফোন : ২২৩৩৬৭৪৪৯

hindustrustbd@gmail.com

সচিব

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দৃ.আ.: অতিরিক্তসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৬.০৫.০০০০.০০৩.১৪.৩২৯.১৫-১২.২৯৬

তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি:

০১. প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায়, ঢাকা;
০১. প্রকল্প পরিচালক, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা;
০৩. প্রকল্প পরিচালক, সমগ্রদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা;
০৪. ফোকাল পয়েন্ট ও তথ্য কর্মকর্তা, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;
০৫. অফিস কপি।

(ড. কৃষেন্দু কুমার পাল)
সচিব

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা: হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

| প্যাকেজ নং | প্রকল্প/কর্মসূচি নাম | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাক্কলিত সময় | | | | | | | মন্তব্য |
|------------|---|---|--------|---------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------|
| | | | | | | বিজ্ঞাপন | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তির মেয়াদ | মোট সময় | |
| | | | | | | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | দিন | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (২য় সংশোধিত) প্রকল্প | Sharp MX-237AT Toner | সংখ্যা | ৮ টি | RFQ | ২২-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | ২৯-১০-২০২৩ | ০২-১১-২০২৩ | ০৫-১১-২০২৩ | ১৫-১১-২০২৩ | ২৪ দিন | |
| | | Sharp Toner MX315AT | সংখ্যা | ৮ টি | | | | | | | | | |
| | | HP Laser Jet Print Cartridge 26A | সংখ্যা | ১৫ টি | | | | | | | | | |
| | | Canon Cartridge 325 Starter | সংখ্যা | ৬ টি | | | | | | | | | |
| | | Canon Cartridge 326 Starter | সংখ্যা | ১৮ টি | | | | | | | | | |
| | | UPS | সংখ্যা | ৪ টি | | | | | | | | | |
| ২ | | Paper A4 (80gm) | সংখ্যা | ৫০০ রিম | RFQ | ১০-০৯-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | ৩০-০৯-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | ৩০ দিন | |
| | | Paper A4 (100gm) | সংখ্যা | ৬০ রিম | | | | | | | | | |
| | | Paper Legal | সংখ্যা | ২০ রিম | | | | | | | | | |
| | | Note Sheet A4 (২০০ পাতা) | সংখ্যা | ২৫ টি | | | | | | | | | |
| | | Pen And Others | সংখ্যা | থোক | | | | | | | | | |
| ৩ | | সাইট অর্ডার বই মুদ্রণ (৭ ইঞ্চি X ৯.৫ ইঞ্চি (পৃষ্ঠা ৭০)) | সংখ্যা | ১০০০ টি | RFQ | ১০-০৯-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ২৪-০৯-২০২৩ | ২৭-০৯-২০২৩ | ৩০-০৯-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | ৩০ দিন | |
| | | মেজারমেন্ট বই মুদ্রণ (৫.৩০ ইঞ্চি X ৮.৫ ইঞ্চি (পৃষ্ঠা ৭০)) | সংখ্যা | ৩০০ টি | | | | | | | | | |
| ৪ | | মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার | সংখ্যা | ৪১০ টি | LTM | ২৫-০৭-২০২৩ থেকে ১৫-১২-২০২৩ | ২৫-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-১২-২০২৩ | ২৫-০৭-২০২৩ থেকে ১৫-০১-২০২৪ | ২৫-০৭-২০২৩ থেকে ০১-১২-২০২৩ | ২৫-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-০১-২০২৪ | ২৫-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ | ৩৪২ দিন | |

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Dr. Krishnendu Kumar Paul
Secretary (D.S)
Hindu Religious Welfare Trust
Ministry of Religious Affairs

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ২য় পর্যায় -(১ম সংশোধিত) প্রকল্প

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা।


নম্বর-১৬.০৫.০০০০.১০২.০২.৭৩.২৩/১৫৬৫

তারিখ : ১১/০৭/২০২৩খ্রি:

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ২য় পর্যায় -(১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্দিষ্ট ছকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

তারিখ : ১১/০৭/২০২৩খ্রি



২১/০৭/২০২৩

প্রফেসর শিখা চক্রবর্তী

প্রকল্প পরিচালক

ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও
সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ২য় পর্যায় -(১ম
সংশোধিত) প্রকল্প

সচিব

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/ আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

অনুলিপি:

১/ সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ : ১১/০৭/২০২৩



২১/০৭/২০২৩

সচিব

প্রকল্প পরিচালক

২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ফরকারী এনটিটির নাম ও প্রকল্প
কোড
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম


| |
|---|
| ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |
| প্রকল্প পরিচালক |
| ২২৪৩২৪৩০০ |
| ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প- ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) |

| |
|-----------------------------|
| প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| মোট: ৪৯৯৯.৫৭ |
| জিওবি: ৪৯৯৯.৫৭ |
| নিজস্ব অর্থ: -- |

| ক্রমিক নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/সেবা) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ বর্ণনা (পণ্য/সেবা) | অনুমোদনকারী কর্তৃক | অর্থের উৎস | প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ |
|-----------------|---|--------|--------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| ১ | বই ক্রয় (বেদ ও উপনিষদ) | সংখ্যা | ১০,৩০০ টি | উন্মুক্ত দরপত্র (ওটিএম) | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৫১.৫০ | -- | ১৬/০৭/২০২৩ খ্রি: | ০৩/০৯/২০২৩খ্রি : | ২৪/০৯/২০২৩ খ্রি: | |
| ২ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৭ টি ল্যাপটপ ক্রয়) | সংখ্যা | ৭টি | আরএফকিউ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৪.৯০ | -- | ২০/০৭/২০২৩ খ্রি: | ০৬/০৮/২০২৩ খ্রি: | ২১/০৮/২০২৩ খ্রি: | |
| ৩ | আসবাবপত্র ক্রয় (১২ টি আর্ম চেয়ার ও ৫৫টি ফোম চেয়ার এবং ২ টি হোয়াইট বোর্ড) | সংখ্যা | ৬৯ টি | আরএফকিউ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৩.৭১ | -- | ২৪/০৭/২০২৩ খ্রি: | ০৯/০৮/২০২৩ খ্রি: | ২৩/০৮/২০২৩খ্রি : | |
| ৪ | ব্যাগ, প্যাড ও কলম ক্রয় | সংখ্যা | ৫,৮৪৪ সেট | উন্মুক্ত দরপত্র (ওটিএম) | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৮৭.৬৭ | -- | ১৭/০৭/২০২৩ খ্রি: | ০৪/০৯/২০২৩ খ্রি: | ২৫/০৯/২০২৩ খ্রি: | |
| ৫ | প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস | সংখ্যা | খোক | সরাসরি/আরএফকিউ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬.০০ | -- | ৩০/০৭/২০২৩ খ্রি: | ২০/০৮/২০২৩ খ্রি: | ৩০/০৮/২০২৩ খ্রি: | |
| ৬ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | সংখ্যা | খোক | সরাসরি/আরএফকিউ | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ৬.৯০ | -- | ০১/০৮/২০২৩ খ্রি: | ২২/০৮/২০২৩ খ্রি: | ০৩/০৯/২০২৩ খ্রি: | |
| মোট ক্রয় মূল্য | | | | | | | ১৬০.৬৮ | | | | | |

বি.দ্র. আরডিপিপিতে ১৭,৫৩৩ সেট ব্যাগ, প্যাড ও কলম ক্রয়ের বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠেয় ৩টি বিষয়ে ৯ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৩ টির পরিবর্তে একটি করে মানসম্মত ব্যাগ, ১ টি পেন ও ১ টি প্যাড প্রধান কার্যালয় হতে ক্রয় পূর্বক স্থানীয় প্রশিক্ষণে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৫,৬৭৫ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রত্যেককে ১ টি করে ব্যাগ, প্যাড ও কলম দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় মোট (১৫,৬৭৫/৩)=৫,২২৫ টি করে ব্যাগ, প্যাড ও কলম প্রয়োজন। এছাড়া প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষকদের জন্য আরও ৬১৯ টি করে ব্যাগ, প্যাড ও কলম ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের জন্য মোট ব্যাগ, প্যাড ও কলম কেনা হবে (৫,২২৫+৬১৯)= ৫,৮৪৪ সেট।


০২/০৭/২০২৬
প্রকল্প পরিচালক
ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও
সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়


সচিবের স্বাক্ষর
Dr. Krishnendu Kumar
Secretary (D.S.)
Hindu Religious Welfare Trust
Ministry of Religious Affairs

সংশোধিত বাস্তুসংস্থিক সংগ্রহ (procurement) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : ৪র্থ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়
সংস্থা : ৪ বিদ্যুৎ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

| প্যাকেজ নং | প্রকল্প/কর্মসূচি নাম, | আইটেম/বিষয়টির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাকল্পিত সময় | | | | | | মতব্য | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---|----|--|--------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | | | | বিজ্ঞাপন | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | মুক্তি আদায় | মুক্তির মেয়াদ | | মোট সময় | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | তারিখ...তারিখ | | তারিখ...তারিখ | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | কম্পিউটার | ১৫ | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে। |
| | | | | | | | | | | | | | | | প্রিন্টার | ১৫ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ইউপিএস | ১৫ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ল্যাপটপ | ০৪ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ৩২ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | আবনাবিপত্র (ফোয়ার, টেলিফোন, আলমারী ইত্যাদি) | ৬৫৬ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | আমার বই | ১৫৫৫০০ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | এনোসি লিখিত শিপি | ১৫৫১০০ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | সনাতন ধর্ম শিক্ষা | ১৫৫৫০০ | | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | |
| অনুশীলন খাতা | ৬০০০০০ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে। | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RFQ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | | | | | RFQ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RFQ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RFQ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RFQ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RFQ | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | | | | | OTM | ০১.০৮.২০২৩ | ১৫.০৮.২০২৩ | ২৫.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.০৮.২০২৩ | ৩০.১০.২০২৩ | ৬০ দিন | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

| প্যাকেজ নং | একক/কর্মসূচি নাম, | সংঘের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | প্রাকল্পিত সময় | | | | | | | | মতব্য | | | |
|---------------|-------------------|--|-------|--------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | বিজ্ঞাপন তারিখ...তারিখ | দরপত্র খোলা তারিখ...তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ...তারিখ | দরপত্র অনুমোদন তারিখ...তারিখ | হুক্তি স্বাক্ষর তারিখ...তারিখ | হুক্তির মেয়াদ তারিখ...তারিখ | মোট সময় দিন | | | | | |
| ১ | | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | | | |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| ১০ | | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | | | |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| ১১ | | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | | | |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |
| | | | | | | | ২০০০০ | ৪৫০০০০ | ২৬২২৫০ | ৪৩৫০০ | ৬২২০০ | ৩১০২০ | ১৪৮০০ | | ৩১০০০ | ৩১০০০ | ২৫০০০ |

মানববৃত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩ষ্ঠ পর্যায়

একক পরিচালক (অ: দা:)

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সচিব

ড. কুশেল কুমার পাণ্ডা

১৫/০৭/২০২৩


গোপালপুর



বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



স্মারক নং: ১৬.০৬.০০০০.০০০.১৪.০০১.২৩-২৩১

তারিখ :-----

২৪ জুলাই ২০২৩ খ্রিঃ


বিষয়: “প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়”-এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র : ১৬.০৬.০০০০.০০০.২০.০০১.২৩-৬৮

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়”-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হ’ল।

সংযুক্তি: কার্যক্রম/ছক-১ (১ ফর্দ)।


(জয়দত্ত বড়ুয়া)
সচিব
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

প্রকল্প পরিচালক

(উপসচিব)

প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বার্ষিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর(পণ্য, সেবা এবং নির্মাণ)

প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়

মন্ত্রণালয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থাঃ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

| ক্রম | প্রকল্প/কর্মশূটি ও কোড | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ | ইউনিট (লক্ষ টাকায়) | পরিমাণ | ক্রয়পদ্ধতি | প্রাক্কলিত সময় | | | | | | | মতব্য |
|------|------------------------|---|---------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | | বিজ্ঞাপন তারিখ----- | দরপত্রপ্রাপ্তি তারিখ----- | দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ----- | দরপত্র অনুমোদন তারিখ----- | মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ----- | মুক্তির মেয়াদ তারিখ----- | দরপত্র খোলা সময় (দিন) | |
| ১ | ২ | শিক্ষা উপকরণ যুগ্ম | ২০.১০ | ৫ | আরএফকিউ | ০১/১২/২০২৩ | ০৭/১২/২০২৩ | ০৭/১২/২০২৩ | ০৭/১২/২০২৩ | ০৯/১২/২০২৩ | ০৯/১২/২০২৩ | ০৭দিন | ১৪ |
| | | শিক্ষা উপকরণ যুগ্ম | ২২.০০ | | আরএফকিউ | ০১/১২/২০২৩ | ০৭/১২/২০২৩ | ০৭/১২/২০২৩ | ০৭/১২/২০২৩ | ০৯/১২/২০২৩ | ০৯/১২/২০২৩ | " | |
| | | শিশু সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ | ২.০০ | | আরএফকিউ | ০১/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৯/০৯/২০২৩ | ০৯/০৯/২০২৩ | " | |
| | | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক অফিসসরঞ্জাম | ৩.০০ | | আরএফকিউ | ০১/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৯/০৯/২০২৩ | ০৯/০৯/২০২৩ | " | |
| | | মোটরসাইকেল | ৫.০০ | | আরএফকিউ | ০১/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৭/০৯/২০২৩ | ০৯/০৯/২০২৩ | ০৯/০৯/২০২৩ | " | |
| | | যানবাহনহার্যারিং/ভাড়া | ১২.০০ | ১ | আরএফকিউ | ০১/০৭/২০২৩ | ০৭/০৭/২০২৩ | ০৭/০৭/২০২৩ | ০৭/০৭/২০২৩ | ০৯/০৭/২০২৩ | ০৯/০৭/২০২৩ | " | |
| | | মোটমূল্য | ৪৬.১০ | | | | | | | | | | |

১৪/১১/২০২৩

জরুরি স্বাক্ষর
নৌক প্রণয়ন কর্মসূচী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কার্যক্রম-৩য় পর্যায়